District	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Alexander																													
Armstrong																													
Ash																													
Assiniboine																													
Aubrey																													
Bannatyne																													
Clifton																													
Colony																													
Cornish																													
Despins																													
Doncaster																													
Douglas Park																													
Dumoulin																													
Ferry Road																													
Hart																													
Hawthorne																													
Jefferson																													
Jessie																													
La Verendrye																													
Linden																													
Marion																													
Mission																													
Munroe																													
Newton																													
Parkside																													
Polson																													
River																													
Riverbend																													
Roland																													
Selkirk																													
St. John's																													
Syndicate																													
Tuxedo																													
Tylehurst																													
Baltimore																													
Cockburn																													
Mager																													
Metcalfe																													
Moorgate																													
Strathmillan																													
Woodhaven																													
Number of Districts CSO Mitigation Work Underway	2	2	2	2	5	6	6	5	5	6	4	3	2	2	1	1	2	3	5	5	5	4	4	8	13	13	13	12	5

Work Recommended As Part of CSO Master Plan Anticipated To Be Underway In This District

Work Complete As Part of CSO Master Plan Anticipated to Be Completed In This District

Ongoing Work

Projected Next Starts

CSO Master Plan Program Scenario 1 Sewer District Based Implementation Schedule (Jacobs, 2019)*

*Updated to reflect ongoing and project work